

GESTIONE AZIENDALE

Project management

La tabella seguente riporta una lista di attività con le relative precedenze e i tempi minimi, modali e massimi per il loro svolgimento.

Si tracci il PERT e si determini il percorso critico considerando i tempi attesi.
Si commentino gli slittamenti possibili e si dica infine come andrebbe impostato il calcolo per valutare la probabilità di completamento del progetto entro un determinato periodo di tempo.

Attività	Tempi			Precedenze
	minimo	modale	massimo	
A	8	10	13	-
B	5	6	8	-
C	13	15	21	B
D	10	12	14	A, C
E	11	20	30	D
F	4	5	8	E
G	2	3	4	E
H	4	6	10	G
I	2	3	4	H, F